



Croatian Civil Aviation Agency

KLASA: 421-01/20-01/01

URBROJ: 376-04-02-21-152

U Zagrebu, 16. ožujka 2021.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo donosim sljedeću

## ODLUKU

### Članak 1.

Prethodno se utvrđuje da su Odlukama, KLASA: 421-01/20-01/01, URBROJ: 376-04-02-20-147 od 17. studenog 2020. godine i KLASA: 421-01/20-01/01, URBROJ: 376-04-02-20-149 od 29. prosinca 2020. godine, zbog nemogućnosti isporuke dijelova radijske opreme uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, produženi rokovi vezani uz praćenje i povrat isplaćenih sredstava propisani Uputom za prijavitelje i ugovoreni ugovorima o dodjeli sredstava zaključenim sa primateljima sredstava.

### Članak 2.

Ovom Odlukom, zbog nastavka izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, produžuju rokovi vezani uz praćenje i povrat isplaćenih sredstava propisani Uputom za prijavitelje i ugovoreni ugovorima o dodjeli sredstava zaključenim sa primateljima sredstava, i to kako slijedi:

- rok za ugradnju radijske opreme produžuje se najkasnije do **15. travnja 2021.** godine;
- rok za dostavu dokaza o namjenski utrošenim sredstvima produžuje se najkasnije do **16. travnja 2021.** godine;
- rok za vraćanje razlike isplaćenih sredstava Agenciji kao davatelju sredstava u odnosu na stvarni trošak naveden na računu, ukoliko je iznos dodijeljenih sredstava za kupnju radijske opreme veći od iznosa koji je primatelj sredstava prema računu uložio u kupljenu radijsku opremu, produžuje se do **20. travnja 2021.** godine.


### Članak 3.

S primateljima sredstava, kojima je zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, onemogućena ugradnja radijske opreme sukladno zaključenom ugovoru o dodjeli sredstava, zaključit će se dodatak ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati rokovi vezani uz ispunjenje ugovornih obveza u skladu s ovom Odlukom.

### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor



---

Marin Puh